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	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Уссурийского городского округа от ___20.02.2017____ № __62_



План – график
реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы» на 2017 год

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программ-мы
	

Наименование мероприятия
	

Основные этапы реализации мероприятия
	
Объем финанси-рования (тыс.руб.)
	
Плановый срок исполнения мероприятия
	
ФИО ответственного исполнителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Развитие системы дошкольного образования

	1
	1
	Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений.

	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств;
б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;
	3000,000
	

02.02 – 02.03.2017



02.03 – 01.07.2017
	заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А., заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н.

	2
	2
	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе:
	
	22000,000
	
	

	3
	
	Благоустройство территории МБДОУ № 8
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	6200,000
	20.02 – 25.02.2017

27.02 – 01.03.2017

27.02 – 13.03.2017


14.03 – 31.03.2017

03.04 – 07.04.2017


10.04 – 25.04.2017
04.05 – 04.07.2017
	заведующий 
МБДОУ № 8 Федоткина О.П.

	4
	
	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт фасада и отмостки здания МБДОУ № 11

	а) заключение договора и 
разработка проектно – сметной документации;
	240,000
	10.02 – 10.03.2017
	заведующий 
МБДОУ № 11
Матвеева Т.В.

	5
	
	Капитальный ремонт помещений для открытия 3-х групп в здании МБДОУ № 15
	а) подготовка технического задания и сметной документации;
б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;
в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
г) заключение договора;
д) выполнение подрядных работ;
	5421,532
	01.03 – 10.03.2017

13.03 – 24.03.2017



27.03 – 14.04.2017

17.04 – 28.04.2017
04.05 – 04.08.2017
	заведующий МБДОУ № 15
Мозжухина О.А.

	6
	
	Разработка проектно – сметной документации на отвод поверхностных вод с территории МБДОУ № 20
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	200,000
	20.02 – 20.03.2017
	заведующий МБДОУ № 20 Мелющенкова А.Э.

	7
	
	Устройство теневых навесов в МБДОУ № 21
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	3600,000
	20.02 – 25.02.2017

27.02 – 01.03.2017

27.02 – 13.03.2017


14.03 – 31.03.2017

03.04 – 07.04.2017


10.04 – 25.04.2017
04.05 – 04.07.2017
	заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А.

	8
	
	Капитальный ремонт внутренней системы канализации подвала и 1 этажа (согласно обмерочных работ) в МБДОУ № 27
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) заключение договора;
г) выполнение подрядных работ;
	400,000
	15.02 – 22.02.2017

20.02 – 23.02.2017

23.02 – 27.02.2017
27.02 – 17.03.2017
	заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н.

	9
	
	Разработка проектно – сметной документации на отвод поверхностных вод с территории и устройства отмостки здания МБДОУ № 36
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	200,000
	20.02 – 20.03.2017
	Заведующий МБДОУ № 36 Антоненко Н.Ю.

	10
	
	Устройство теневых навесов в МБДОУ № 45 по адресу: г.Уссурийск, ул.Пушкина, 27а
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок, корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	1200,000
	20.02 – 24.02.2017

27.02 – 13.03.2017




14.03 – 31.03.2017

27.03 – 07.04.2017
04.05 – 05.06.2017
	Заведующий МБДОУ № 45 Федчун Е.В.

	11
	
	Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МБДОУ № 67
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	1800,000
	20.02 – 01.03.2017

02.03 – 03.03.2017

02.03 – 13.03.2017


14.03 – 23.03.2017

24.03 – 30.03.2017


31.03 – 14.04.2017
17.04 – 31.05.2017
	Заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н.

	12
	
	Капитальный ремонт внутренней системы канализации и ХВС в группе МБДОУ № 83 с.Воздвиженка
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	670,000
	10.02 – 15.02.2017

15.02 – 17.02.2017

20.02 – 03.03.2017


06.03 – 15.03.2017

16.03 – 22.03.2017


23.03 – 31.03.2017
03.04 – 24.04.2017
	Заведующий МБДОУ № 83 с.Воздвиженка Ведьмакова В.В.

	13
	
	Замена оконных блоков в МБДОУ № 38
	а) подготовка технического задания и сметной документации;
б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;
в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
г) заключение договора;
д) выполнение подрядных работ;
	2068,468
	01.03 – 10.03.2017

13.03 – 24.03.2017



27.03 – 07.04.2017

10.04 – 21.04.2017
24.04 – 12.05.2017
	Заведующий МБДОУ № 38 Щербак И.Ю.

	14
	3
	Организация и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий с детьми, конкурсов, соревнований, муниципальных акций.
	а) разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий;
б) разработка и утверждение смет расходов;
в) организация и проведение мероприятий в соответствии с планом.
	50,000
	10.01 – 31.01.2017
01.02 – 28.02.2017
01.03 – 31.03.2017
03.04 – 28.04.2017
02.05 – 31.05.2017
01.09 – 29.09.2017
02.10 – 31.10.2017
01.11 – 30.11.2017
01.12 – 25.12.2017
	главный специалист управления образования Кайденкова Г.М.,
руководители образовательных учреждений

	15
	
	Итого по разделу I.
	
	25050,000
	
	

	II. Развитие системы общего образования

	16
	5
	Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений.
	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств;
б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;
	1500,000
	02.02 – 02.03.2017



02.03 – 01.07.2017
	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В., директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6 
Доротюк Е.В.

	17
	6
	Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» (включая проектно – изыскательские работы)
	а) внесение в план – график и проведение аукциона на 
выполнение проектных работ, заключение контракта; 
б) выполнение изысканий, проектных работ;
в) проведение государственной экспертизы и определения достоверности сметной стоимости;
г) внесение в план – график и проведение аукциона на строительство;
д) заключение контракта;
е) включение в план – график проведение строительного контроля, проведение аукциона, заключение контракта;
	29950,000
	22.02 – 06.04.2017


06.04 – 06.08.2017


06.08 – 06.10.2017


20.10 – 27.11.2017


07.12.2017
08.12 – 29.12.2017


	МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа

	18
	6.1
	Мероприятия, связанные с оформлением земельного участка под объект «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске».
	а) внесение в план – график оформление земельного участка под ливневую канализацию и постановка на кадастровый учет;
	50,000
	01.02 – 31.03.2017
	МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа

	19
	7
	Реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы).
	а) подготовка проектной документации на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации;
	2000,000
	01.03 – 31.10.2017
	директор МБОУ Гимназия №29 Жуков Е.В.

	20
	8
	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы).
	а) разработка технического задания;
б) внесение в план – график и размещение извещения о проведении аукциона на строительство;
в) прием и рассмотрение заявок, проведение аукциона, заключение контракта;
г) выполнение работ по строительству;
	7400,000
	09.01 – 01.04.2017

03.04 – 14.04.2017



17.04 – 25.05.2017


25.05 – 29.12.2017
	директор МБОУ СОШ № 6
Догадова Т.В.

	21
	9
	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе:
	
	32047,520
	
	

	22
	
	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ
	а) подготовка технического задания и сметной документации;
б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;
в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
г) заключение договора;
д) выполнение подрядных работ;
	7467,514
	01.03 – 10.03.2017

13.03 – 24.03.2017



27.03 – 07.04.2017

10.04 – 21.04.2017
24.04 – 12.05.2017
	директор МБОУ СОШ № 6
Догадова Т.В.,
директор МБОУ СОШ № 24
Салимова В.А.,
директор МБОУ СОШ № 28
Тригуба М.В.,
директор 
МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.

	23
	
	Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МАОУ «Начальная школа – детский сад №6»
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	1216,555
	01.03 – 10.03.2017

11.03 – 15.03.2017

16.03 – 25.03.2017


28.03 – 07.04.2017

08.04 – 12.04.2017


13.04 – 25.04.2017
01.06 – 15.07.2017
	директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6 
Доротюк Е.В.

	24
	
	Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 4
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	1000,000
	01.03 – 10.03.2017

11.03 – 15.03.2017

16.03 – 25.03.2017


28.03 – 07.04.2017

08.04 – 12.04.2017


13.04 – 25.04.2017
26.04 – 01.06.2017
	директор МБОУ СОШ № 4
Гончаренко О.В.

	25
	
	Капитальный ремонт по усилению наружной стены части здания МБОУ СОШ №4
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) заключение договора;
г) выполнение подрядных работ;
	108,610
	20.02 – 01.03.2017

02.03 – 04.03.2017

15.03 – 16.03.2017
17.03 – 07.04.2017
	директор МБОУ СОШ № 4
Гончаренко О.В.

	26
	
	Капитальный ремонт пола 1 этажа МБОУ СОШ № 14
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	8254,841
	01.03 – 10.03.2017

13.03 – 15.03.2017

16.03 – 27.03.2017


28.03 – 14.04.2017

14.04 – 20.04.2017


21.04 – 03.05.2017
01.06 – 25.08.2017
	директор МБОУ СОШ № 14
Вологин И.С.


	27
	
	Капитальный ремонт пищеблока и учебных классов МБОУ СОШ № 16
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	5800,000
	25.02 – 05.03.2017

06.03 – 09.03.2017

10.03 – 21.03.2017


22.03 – 05.04.2017

06.04 – 12.04.2017


13.04 – 25.04.2017
01.06 – 25.08.2017
	директор МБОУ СОШ № 16
Хегай Е.В.

	28
	
	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт бассейна МАОУ СОШ № 25
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	400,000
	03.07 – 31.08.2017
	директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В.

	29
	
	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов МБОУ ООШ № 27
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	80,000
	01.03 – 20.03.2017
	директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е.

	30
	
	Капитальный ремонт спортивного зала Гимназии № 29
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	3600,000
	01.02 – 01.03.2017

02.03 – 06.03.2017

07.03 – 20.03.2017


21.03 – 31.03.2017

03.04 – 06.04.2017


07.04 – 20.04.2017
21.04 – 21.06.2017
	директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В.

	31
	
	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса в МБОУ СОШ № 30
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	100,000
	20.02 – 10.03.2017
	директор МБОУ СОШ № 30 Бабенко Т.А.


	32
	
	Разработка проектно – сметной документации на благоустройство территории (в границах участка, где расположена многофункциональная спортивная площадка) в МБОУ СОШ № 32
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	200,000
	20.02 – 10.03.2017
	директор МБОУ СОШ № 32
Реуцкая О.С.

	33
	
	Капитальный ремонт водосточной системы МБОУ СОШ № 32
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	780,000
	01.03 – 05.03.2017

06.03 – 09.03.2017

10.03 – 21.03.2017


22.03 – 31.03.2017

03.04 – 07.04.2017


10.04 – 21.04.2017
24.07 – 22.05.2017
	директор МБОУ СОШ № 32
Реуцкая О.С.

	34
	
	Капитальный ремонт пола на 1 этаже в  МБОУ СОШ № 130
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	800,000
	01.03 – 10.03.2017

13.03 – 15.03.2017

16.03 – 28.03.2017


29.03 – 07.04.2017

10.04 – 14.04.2017


17.04 – 28.04.2017
01.06 – 30.06.2017
	директор МБОУ СОШ № 130
Куценко Е.Е.

	35
	
	Капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 131
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	900,000
	25.02 – 01.03.2017

02.03 – 06.03.2017

07.03 – 17.03.2017


20.03 – 31.03.2017

03.04 – 07.04.2017


10.04 – 27.04.2017
01.06 – 30.06.2017
	

	36
	
	Устройство асбестоцементной стропильной кровли в Гимназии № 133
	а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) корректировка технического задания  и подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ;
	1200,000
	15.02 – 25.02.2017

27.02 – 01.03.2017

02.03 – 13.03.2017


14.03 – 24.03.2017

27.03 – 07.04.2017


10.04 – 21.04.2017
24.04 – 20.06.2017
	директор МБОУ Гимназия № 133 Лисеенко О.Н.

	37
	
	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ п.Тимирязевский
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	100,000
	20.02 – 10.03.2017
	директор 
МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.

	38
	
	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБОУ СОШ п.Тимирязевский
	а) заключение договора и
разработка проектно – сметной документации;
	40,000
	20.02 – 10.03.2017
	директор 
МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.

	39
	10
	Приобретение школьных автобусов
	а) проведение аукциона;
б) получение автобусов в соответствии с контрактами;
	2100,000
	19.02 – 02.03.2017

14.03 – 01.08.2017
	директор 
МБОУ СОШ с.Корфовка Иващенко Е.В.

	40
	11
	Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни
	а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных,  творческих и спортивных  мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств;
б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;
	500,000
	12.01 – 31.01.2017
03.02 – 28.02.2017
03.03 – 31.03.2017
01.04 – 30.04.2017
05.05 – 30.05.2017
01.09 – 30.09.2017
01.10 – 31.10.2017
03.11 – 28.11.2017
01.12 – 25.12.2017
	руководители учреждений дополнительного образования

	41
	12
	Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи
	а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»;
б) разработка и утверждение смет расходов;
в) организация и проведение мероприятий;
	200,000
	15.02 – 20.02.2017
10.04 – 15.04.2017
18.05 – 20.05.2017
20.09 – 25.09.2017
25.10 – 30.10.2017
	директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Афанасова Г.В.

	42
	
	Итого по разделу II.
	
	75747,520
	
	

	III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи

	43
	13
	Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования 
	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств;
б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;
	500,000
	02.02 – 02.03.2017



02.03 – 03.07.2017
	руководители учреждений дополнительного образования

	44
	14
	Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, в том числе:
	
	800,000
	
	

	45
	
	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ ЦДТ
	а) подготовка технического задания и сметной документации;
б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;
в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
г) заключение договора;
д) выполнение подрядных работ;
	800,000
	10.03 – 20.03.2017

21.03 – 07.04.2017



10.04 – 24.04.2017

25.04 – 08.05.2017
16.05 – 16.06.2017
	директор 
МБОУ ЦДТ
Крашевский А.С.

	46
	15
	Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний
	а) направление команд для участия в интеллектуальных,  творческих и спортивных  мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств;
б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;
	600,000
	12.01 – 31.01.2017
03.02 – 28.02.2017
03.03 – 31.03.2017
01.04 – 30.04.2017
05.05 – 30.05.2017
01.09 – 30.09.2017
01.10 – 31.10.2017
03.11 – 28.11.2017
01.12 – 25.12.2017
	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.,
руководители образовательных учреждений 

	47
	
	Итого по разделу III.
	
	1900,000
	
	

	IV. Безопасность образовательных учреждений

	48
	16
	Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, в тои числе:
	
	1300,000
	
	

	49
	16.1
	Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)
	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации);
б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом;
	1200,000
	24.02 – 24.03.2017







09.04 – 25.12.2017
	руководители образовательных учреждений:
МБДОУ № 9 Бугай Е.А., МБДОУ № 13Чигирева А.Н., МБДОУ № 19 Ахапкина Л.В., ЦРТДЮ Афанасова Г.В.

	50
	16.2
	Устройство электронных систем контроля доступа в образовательные учреждения (включая разработку проектной документации)
	а) заключение договора;
б) проведение работ по устройству домофонов;
	100,000
	03.04 – 17.04.2017

02.05 – 01.07.2017
	руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф., 
МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., МБОУ ООШ с.Корфовка Иващенко В.Е., МБОУ СОШ с.Алексей – Никольское Князькова Е.А., МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., МБДОУ № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М., 
МБДОУ № 30 с.Борисовка Синицина Я.В.

	51
	17
	Установка систем видеонаблюдения (включая пуско – наладочные работы)
	а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения;
б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения;
	1500,000
	29.04 – 29.05.2017




30.05 – 25.08.2017
	руководители образовательных учреждений: 
МБДОУ № 9 
Бугай Е.А., 
МБОУ СОШ № 131 
Соловцова Г.П., МБОУ ООШ № 134 
Москович Е.Ю., МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.

	52
	18
	Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)
	а) проведение процедуры определения подрядчика на устройство освещения территории образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации); 
б) проведение работ по устройству освещения;
	2000,000
	05.03 – 21.03.2017





22.03 – 01.07.2017
	руководители образовательных учреждений:
ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И., МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., МБОУ СОШ № 31 
Старкин С.Д., МБОУ СОШ с.Красный яр Столярова В.Н., ОСОШ № 2 Репина Г.Д.

	53
	19
	Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей
	а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом                      от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;

в) замена и активация блока СКЗИ;
г) приобретение карты водителя и карты учреждения для тахогрофа;
д) установка, калибровка и настройка тахогрофа МБОУ ООШ с.Корфовка;
	270,500
	16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования групп









до 25.12.2017 после окончания курсов

02.10 – 01.12.2017

02.10 – 01.12.2017


02.10 – 01.12.2017



	руководители образовательных учреждений:
МБОУ ДЮСШ
Салихов Р.Л.,
МБОУ «СОШ с.Пуциловка»
Супрун И.В.,
МБОУ «СОШ с.Раковка»
Лагода Е.В.,
МБОУ «СОШ с.Степное»
Кочетова Т.В.,
МБОУ СОШ с.Борисовка
Степаненко Ю.Е.,
МБОУ «СОШ с.Каменушка»
Аброськина В.Ф.,
МБОУ СОШ с.Корсаковка
Кондрашова Н.И.,
МБОУ «ООШ с.Корфовка»
Иващенко В.Е., 

	54
	20
	Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря, модернизация и восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации, подключение АПС к системе радиомониторинга и т.д.)
	а) заключение договоров;
б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами;
в) приобретение пожарного инвентаря;
г) модернизация АПС;
	10062,010
	05.02 – 31.03.2017

01.03 – 25.08.2017

01.06 – 25.08.2017

01.04 – 31.10.2017
	руководители образовательных учреждений

	55
	
	Итого по разделу IV.
	
	15132,510
	
	

	V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

	56
	21
	Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, 
в том числе:
	
	20309,000
	
	

	57
	21.1
	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
	а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений;
б) организация работы пришкольных лагерей;

в) оплата по договору за поставку готовых блюд;
	14330,000
	01.03 – 20.08.2017






28.03 – 01.04.2017
01.06 – 19.08.2017
31.10 – 04.11.2017
ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором
	руководители образовательных учреждений

	58
	21.2
	Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей
	а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком;
б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств;
в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами;
	5979,000
	02.02 – 25.12.2017


в течение 10 дней со дня подачи документов

в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств
	директор МКУ «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений образования»


	59
	22
	Обеспечение деятельности профильных лагерей
	а) заключение договоров на организацию питания в  профильных лагерях;
б) оплата в соответствии с заключенными договорами; 
	500,000
	01.02 – 31.03.2017
01.05 – 31.08.2017
28.10 – 03.11.2017
по факту предоставленных услуг и по факту поставки основных средств и материальных запасов в соответствии с договором
	руководители общеобразова-тельных учреждений,
руководители учреждений дополнительного образования

	60
	23
	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	а) заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся;
	6500,000
	в каникулярное время
	руководители образовательных учреждений

	61
	24
	Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)
	а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
	2405,000
	09.01 – 29.12.2017
	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.

	62
	
	Итого по разделу V.
	
	29714,000
	
	

	VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования

	63
	25
	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми).
	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
б) осуществление присмотра и ухода за детьми;
	652077,160
	09.01 – 31.12.2017
	руководители дошкольных образовательных учреждений

	64
	26
	Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
	а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования;
	874465,020
	09.01 – 31.12.2017
	руководители общеобразова-тельных учреждений

	65
	27
	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений
	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
б) осуществление присмотра и ухода за детьми;
	60189,284
	09.01 – 31.12.2017
	руководители общеобразова-тельных учреждений

	66
	28
	Организация предоставления дополнительного образования детей
	а) реализация дополнительных образовательных программ;
	101931,535
	09.01 – 31.12.2017
	руководители учреждений дополнительного образования

	67
	29
	Расходы на руководство и управление в системе образования
	а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год;
	14035,167
	09.01 – 31.12.2017
	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А.

	68
	30
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Уссурийского городского округа
	а) финансирование расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год;
	21136,279
	09.01 – 31.12.2017
	руководитель
муниципального казенного учреждения «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений образования», руководитель муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» 

	69
	31
	Совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования
	организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений:
а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений;
б) оплата за обучение руководителей образовательных учреждений
	650,000
	16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования групп


16.02 – 25.12.2017
после заключения договора или после окончания обучения
	руководители образовательных учреждений
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	Итого по разделу VI.
	
	1724484,445
	
	

	VII. Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях

	71
	32
	Субсидии из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	а) выполнение подрядных работ по реконструкции здания МБОУ СОШ № 6
	29600,000
	01.04 – 29.12.2017
	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.

	72
	
	Итого по разделу VII.
	
	29600,000
	
	

	73
	
	Всего по муниципальной программе
	1901628,475
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