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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации   Уссурийского городского округа 
от _24 сентября 2014 г №_235


План - график 

реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» на 2014 год
	№ п/п
	Перечень мероприятий 
	Должность,

Ф.И.О. ответственного исполнителя


	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий

	
	Номер пункта,

наименование мероприятия
в соответствии с Программой

	Основные мероприятия и этапы их реализации 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Модернизация системы образования

	1.
	Пункт 1 Приложения № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы к Программе (далее-Перечень).
Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров. 
	а) Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства
	директор 

МКУ МК

Шашко Ю.С.
	28.01 – 27.02.2014
20.10 – 30.10.2014

	
	
	б) Организация курсовой подготовки педагогических работников
	
	13.01 – 30.06.2014
10.09 – 25.12.2014

	2.
	Пункт 2 Перечня.

Стимулирование притока молодых кадров в сферу образования.

	а) Сбор документов от молодых специалистов. 

б) Рассмотрение заявлений и утверждение списка молодых специалистов для получения выплаты единовременной компенсации молодым специалистам.
	начальник отдела кадрового и информационного сопровождения управления образования

Соловьева Т.М.


	01.09 -01.11.2014
02.11 -15.11.2014


	
	
	в) Перечисление денежных средств молодым специалистам.
	начальник ФЭО управления образования 

Вялкова Н.А.
	16.11 – 10.12.2014

	3.
	Пункт 4 Перечня.

Материально-техническое обеспечение.
	а) Проведение процедуры определения поставщика стульев.

б) Получение стульев в актовый зал.
	директор 

МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.
	28.02-31.03.2014
01.04-12.05.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения поставщика картингов.

б) Получение картингов.
	директор 

МБОУ ДОД СЮТ 

Дружинин И.В.
	22.05-23.06.2014
24.06-04.07.2014

	
	
	а) Получение оборудования для волейбольной площадки.
	директор МАОУ СОШ № 25

Овсянникова Г.В.
	30.06 – 10.07.2014

	4.
	Пункт 6 Перечня.

Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений.
	
	
	

	4.1.
	Пункт 6.1 Перечня.

Обеспечение доступа к сети  Интернет в дошкольных образовательных учреждениях.
	а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет.
	руководители дошкольных образовательных учреждений
	09.01 – 30.01.2014

	
	
	б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
	
	ежемесячно-до 20 числа

	4.2.
	Пункт 6.2 Перечня.

Обеспечение доступа к сети  Интернет в общеобразовательных учреждениях.

	а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет. 
	руководители общеобразовательных

учреждений
	09.01 – 30.01.2014

	
	
	б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
	руководители общеобразовательных

учреждений
	10.10 – 20.10.2014
10.11 – 20.11.2014
10.12 – 25.12.2014

	4.3.
	Пункт 6.3Перечня.

 Обеспечение доступа к сети  Интернет в учреждениях дополнительного образования детей.
	а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет.
	руководители учреждений дополнительного образования
	09.01 – 30.01.2014

	
	
	б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
	руководители учреждений дополнительного образования
	ежемесячно-до 20 числа

	5.
	Пункт 7 Перечня.
Создание единой информационно- образовательной среды в учреждениях, в т.ч.:
	
	
	

	5.1.
	Пункт 7.1 Перечня.

Обеспечение электронными образовательными ресурсами.
	а) Получение роботов в соответствии с договором от 31.12.2013.
	директор 

МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.
	24.06-08.08.2014

	
	
	б) Получение конструкторов в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ ДОД СЮТ 

Дружинин И.В.
	16.06 – 20.06.2014

	5.2.
	Пункт 7.2 Перечня.

Создание медиатек  (электронных библиотек).
	а) Проведение процедуры определения поставщиков оборудования.
б) Установка оборудования.

в) Заключение договора и приобретение мебели.
г) Подключение услуги Интернет фильтрации.
	и.о.директора МБОУ СОШ      № 32
Реуцкая О.С.
	04.07 – 15.08.2014
15.08 – 16.08.2014
30.06 – 30.07.2014
15.07 – 15.08.2014

	5.3.
	Пункт 7.3 Перечня.

Приобретение учебно-методических материалов. 
	а) Проведение процедуры определения поставщиков ноутбуков.
б) Поставка ноутбуков в соответствии с договором.
	директор 

МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.


	26.05- 01.07.2014
01.07 – 04.07.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения поставщиков кабинета безопасности ПДД.

б) Поставка Кабинета безопасности ПДД в соответствии с договором. 
	директор 

МБОУ ДОД СЮТ 

Дружинин И.В.


	06.06-07.07.2014
21.07-25.07.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения поставщика учебников.

б)  Получение учебников в соответствии с договором.

в) Приобретение компьютеров и учебной мебели.
	директор МБОУ СОШ с.Новоникольск

Булашова М.В.
	06.06-07.07.2014
08.07-15.08.2014
20.06-15.07.2014

	6.
	Пункт 8 Перечня.
Приобретение транспортных средств для перевозки детей.
	а) Проведение процедуры определения поставщика автобуса.

б) Получение автобуса в соответствии с договором.
	ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ УО»

Плотников Д.А.

директор МБОУ СОШ с.Каменушка

Аброськина В.Ф.
	23.05-23.06.2014
23.07 – 30.07.2014

	II. Развитие дошкольного образования

	7.
	Пункт 9 Перечня. 
Строительство дошкольных образовательных учреждений (включая проектно-изыскательские работы), в том числе:
	
	
	

	7.1
	Пункт 9.1 Перечня.

Детский сад по

ул. Кушнира на 200 мест.
	а) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках.
б) Благоустройство.

в) Устройство теневых навесов.

г) Ввод в эксплуатацию объекта.

	МКУ «Служба единого заказчика-застройщика»
Ахтырский В.В.
	03.02-28.02.2014
21.04-07.05.2014
26.02-31.03.2014
06.05 – 31.07.2014

	7.2
	Пункт 9.2 Перечня.

Детский сад по

ул. Раздольная на 140 мест.
	а) Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с контрактом от 23.12.2013.
б) Ограждение территории.

в) Покрытие, озеленение.

г) Монтаж оборудования.

д) Установка мебели.

е) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках.
	МКУ «Служба единого заказчика-застройщика»

замдиректора по капстроительству Галицкий А.А. начальник ОКС Артемьева Т.А. инженер ОКС Бахлыков С.И.

	01.03-30.09.2014
01.06-30.06.2014
01.09-30.09.2014
10.08-30.09.2014
20.08-20.09.2014
01.09-30.09.2014

	8.


	Пункт 10 Перечня. 
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации).
	а) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли по договору от 22.11.2013.
б) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту кровли МБДОУ детский сад №40.

в) Организация и проведение работ по капитальному ремонту кровли в соответствии с заключенным договором.

	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.

заведующий 

МБДОУ 
детский сад №40

Долиновская Н.Н.
	01.05-20.05.2014
20.05-10.06.2014
20.06-01.08.2014

	9.
	Пункт 11 Перечня.
Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений.
	а) Подготовка пакета документов для размещения заказа по закупке оборудования и инвентаря в МБДОУ 

детский сад №5.
б) Получение оборудования и инвентаря.
	заведующий 

МБДОУ 
детский сад №5
Сафонова Е.С.
	09.01 – 15.07.2014
01.07 – 30.07.2014


	
	III. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования


	10.
	Пункт 12 Перечня.
Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований СанПиН и охране здоровья детей и подростков, а так же с целью подготовки для установки оборудования
	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения текущих ремонтов.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	16.05-20.07.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления.
б) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ

детский сад №3

Бояркина Т.А.


	19.05-19.06.2014
30.06- 15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации.
б) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ

детский сад №19

Ахапкина Л.В.


	01.07 – 30.07.2014
31.07 – 29.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации.
б) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором.
	и.о.заведующего МБДОУ

детский сад №21

Шемаханова О.А.
	16.05-16.06.2014
17.06-20.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления

б) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ детский сад №45

Федчун Е.В.
	16.05 - 15.07.2014
15.07 – 15.08.2014

	11.
	Пункт 13 Перечня.
Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования (включая разработку проектно-сметной документации).

	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения капитальных ремонтов.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	01.04-20.08.2014


	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ СОШ №13

Новикова Н.А.
	15.02-14.03.2014
02.04-31.05.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления 1 этажа.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор

МБОУ СОШ

п.Тимирязевский

Болсуновский А.А.
	10.05-23.06.2014
23.06 –15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по замене оконных блоков.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор

МБОУ СОШ №3

     Солдатова Е.А.
	21.04-07.07.2014
07.07 – 06.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по наружной облицовке фасада.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ СОШ №22

Машоха С.А.
	12.05-10.06.2014
01.07-20.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор

МБОУ СОШ

с.Каменушка

Аброськина В.Ф.
	24.06 – 01.08.2014
01.08 – 20.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	заведующий ДОУ №13 с.Раковка
	04.07 – 03.08.2014
03.08 – 30.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор МБОУ СОШ №30

Гришина Г.В.
	05.05-06.06.2014
15.06-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по замене санузлов.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	и.о.директора МБОУ СОШ №30

Бабенко Т.А.
	16.05-13.06.2014
16.06-15.08.2014


	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ СОШ №14

Мисник И.Ю.
	01.04-30.04.2014
05.05-30.06.2014
30.06-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на установку узла учета тепловой энергии.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	заведующий

МБДОУ ДОУ №45

Федчун Е.В.
	15.07 – 15.08.2014
15.08 – 15.09.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту туалета.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор

МБОУ ДОД СЮН

Бражук С.В.
	08.05-05.06.2014
09.06-09.07.2014

	
	Пункт 14 Перечня.
Развитие сети спортивных сооружений и игровых площадок. 
	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения благоустройства.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	03.02-30.08.2014

	
	
	а) Организация и проведение работ по устройству спортивной площадки в соответствии с заключенным договором.
	директор

МБОУ СОШ №25

Овсянникова Г.В.
	20.05-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории.
б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	и.о.заведующего МБДОУ

детский сад №20

Мелющенкова А.Э.

	07.04 – 09.06.2014
09.06 – 08.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории.
б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ

детский сад №22

Николаева В.А.
	07.04-30.05.2014
30.05-29.07.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.
в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ СОШ

с.Воздвиженка

Карпова Е.В.
	03.02-28.02.2014
14.03-14.04.2014
01.05-10.07.2014


	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации по устройству теневых навесов.

б) Заключение договора.
в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ

детский сад №106

Енбаева Н.Г.


	03.02-26.03.2014
10.07 – 10.07.2014
10.07 – 10.09.2014

	13.
	Пункт 15 Перечня.
Пристройка учебного корпуса и спортивного зала к зданию МБОУ СОШ №6 г.Уссурийска (включая проектно-изыскательские работы).
 
	а) Разработка проектно-сметной документации.

б) Проведение государственной экспертизы.

в) Проведение процедуры определения поставщика услуг.

	МКУ «Служба единого заказчика-застройщика»

Ахтырский В.В.
директор МБОУ СОШ №6

Догадова Т.В.
	06.05-06.08.2014
07.08-06.10.2014
07.10-10.12.2014


	IV. Развитие муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности

	14. 
	Пункт 16 Перечня.
Создание условий для дошкольного образования. 
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли в переходе.

б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
заведующий МБДОУ

детский сад №8 с.Корсаковка

Дорошенко О.М.
	21.05-20.06.2014
23.06-21.07.2014

	16.
	Пункт 18 Перечня.
Выплата единовременной компенсации молодым специалистам.

	а) Сбор документов от молодых специалистов. 

б) Рассмотрение заявлений и утверждение списка молодых специалистов для получения выплаты единовременной компенсации молодым специалистам.
в) Перечисление денежных средств молодым специалистам.
	начальник отдела кадрового и информационного сопровождения Соловьева Т.М.

начальник ФЭО управления образования 

Вялкова Н.А.
	01.09 -01.11.2014
02.11 -15.11.2014
16.11 – 10.12.2014

	V. Безопасность образовательных учреждений

	17.
	Пункт 19 Перечня.
Монтаж и ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации. 
	а) Заключение договора на ежемесячное обслуживание тревожной кнопки.

б) Оплата за услуги по обслуживанию тревожной кнопки.
	руководители образовательных учреждений
	09.01 – 30.01.2014
ежемесячно-

до 20 числа



	18.
	Пункт 20 Перечня.
Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектной документации).
	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения работ по устройству ограждений.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	24.02-20.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения.

б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ СОШ №24

Салимова В.А.


	24.02-24.03.2014
25.03-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения.
б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.
	Директор МБОУ

СОШ №29

Жуков Е.В.


	24.02-24.03.2014
25.03-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения.

б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.
	директор 

МБОУ ДОД ЦДТ

Крашевский А.С.


	24.02-24.03.2014
09.04- 25.12.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения.

б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ детский сад №32

Комиссарова Е.С.
	12.05-10.06.2014
16.06-20.08.2014

	19.
	Пункт 21 Перечня.
Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы.
	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика (поставщика), организации и проведения работ по монтажу систем видеонаблюдения.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	21.04-19.09.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	заведующий МБДОУ детский сад №8

Федоткина О.П.


	29.04-29.05.2014
30.05-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	заведующий МБДОУ детский сад №67

Алефиренко Н.Н.


	29.04-29.05.2014
30.05-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	заведующий МБДОУ детский сад №69

Кореева И.В.

	29.04-29.05.2014
30.05-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	директор МБОУ ДОД СЮТ 

Дружинин И.Н.


	29.04-29.05.2014
30.05-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	директор МБОУ СОШ №13

Новикова Н.А.


	29.04-29.05.2014
30.05-01.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	директор МБОУ СОШ №22

Машоха С.А.


	21.07-20.08.2014
21.08-19.09.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.
б) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.

в) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.
	заведующий МБДОУ детский сад №5

Сафонова Е.С.


	03.03-31.03.2014
02.06-02.072014
3) 02.07-15.08.2014

	20.
	Пункт 22 Перечня.
Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения. 
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству эвакуационных выходов.

б) Проведение работ по устройству эвакуационных выходов в соответствии с заключенным договором. 
	заведующий МБДОУ детский сад №57

Поставничная Л.В.
	21.02-21.03.2014
07.04-22.07.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству изолированного выхода.

б) Проведение работ по устройству изолированного выхода в соответствии с заключенным договором.
	заведующий МБДОУ детский сад №36

Антоненко Н.Ю.


	20.06-20.07.2014
20.07-20.08.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации по устройству эвакуационного выхода.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор МБОУ СОШ №6

Т.В.Догадова

	23.05-20.06.2014
23.06-23.07.2014
24.07-24.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на демонтаж и установку дверей.

б) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.
	директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка

Карпова Е.В.


	20.05-30.05.2014
01.06-10.08.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.
	директор МБОУ СОШ с.Каменушка

Аброськина В.Ф.


	26.05-30.05.2014
02.06-02.07.2014
03.07-18.08.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.
	директор МБОУ СОШ с.Пуциловка

Супрун И.В.
	26.05-30.05.2014
02.06-02.07.2014
03.07-04.08.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода по договору от 31.12.2013.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Проведение работ в соответствии с заключенным договором.
	директор МБОУ СОШ №4

Гончаренко О.В.


	01.04-30.04.2014
05.05 – 15.07.2014
16.07 – 15.08.2014

	21.
	Пункт 23 Перечня.
Освещение образовательных учреждений.
	а) Проведение работ по монтажу линий электроосвещения и устройства уличного освещения в соответствии с заключенными договорами.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	29.03-15.08.2014

	
	
	а) Проведение ремонта внутреннего 
освещения групп.
	заведующий МБДОУ детский сад №32

Комиссарова Е.С.
	05.05-10.05.2014


	
	
	а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.
	заведующий МБДОУ детский сад №30

Малышенко Е.В.
	21.04-30.04.2014

	
	
	а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.
	заведующий МБДОУ детский сад №27

Сергеева М.Н.
	18.04-25.05.2014

	
	
	а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.
	заведующий МБДОУ детский сад №15

Максимова И.А.
	05.05-19.05.2014

	
	
	а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп. 
	заведующий МБДОУ детский сад №25 п.Тимирязевский

Лазарева М.М. 
	29.03-13.04.2014

	
	
	а) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов.
	директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В.
	15.04-25.04.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика на ремонт внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов.
	директор МБОУ СОШ №14

Мисник И.Ю.

	10.06-10.07.2014
15.07-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов 
	директор МБОУ СОШ №8

Битнер В.Ф.
	10.06-10.07.2014
15.07-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов
	директор МБОУ СОШ №24

Салимова В.А.


	10.06-10.07.2014
15.07-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов 
	директор МБОУ СОШ №22

Машоха С.А.


	10.06-10.07.2014
15.07-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов 
	директор МБОУ ООШ №134

Чирко О.Л.


	10.06-10.07.2014
15.07-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов
	директор Воздвиженской №1 СОШ 

Кудрявцева Л.И.
	10.06-10.07.2014
15.07-15.08.2014

	
	
	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.

б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов
	заведующий МБДОУ № 40

Долиновская Н.Н.
	10.06-10.07.2014
15.07 - 15.08.2014

	22.
	Пункт 24 Перечня.
Обучение работников образовательных учреждений на курсах  безопасности при организации перевозки детей.
	а) Организация курсовой подготовки работников образовательных учреждений.
	руководители образовательных учреждений
	09.01 – 25.12.2014

	23.  
	Пункт 25 Перечня.
Оборудование кабинетов и площадок по безопасности жизнедеятельности.
	а) Проведение процедуры определения поставщика 
б) Получение интерактивного оборудования и программного обеспечения в соответствии с заключенными договорами.
	директор МБОУ СОШ №14
Мисник И.Ю.
	15.05 - 02.07.2014
02.07 – 31.07.2014

	VI. Здоровье детей и молодежи

	24.
	Пункт 27 Перечня.
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.
	а) Организация деятельности пришкольных летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
	заместитель начальника управления образования Токарская И.В.
руководители образовательных учреждений
	01.03 – 20.08.2014

	25.
	Пункт 30 Перечня.
Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи.
	а) Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи
	руководители образовательных учреждений


	09.01 – 31.01.2014
03.02 – 28.02.2014
03.03 – 31.03.2014
01.04 – 30.04.2014
05.05 – 30.05.2014
01.09 – 30.09.2014
01.10 – 31.10.2014
03.11 – 28.11.2014
01.12 – 25.12.2014

	26.
	Пункт 31 Перечня.
Организация отдыха детей на базе автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Надежда» в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах для детских служб примирения, в профильном лагере для детей, состоящих на профилактических учетах. 
	а) Подготовка заявок учреждений дополнительного образования об участии детей в специальных творческих, спортивных, профильных сменах и 
организация их отдыха.
	руководители учреждений дополнительного образования

директор АУ ДОЛ «Надежда»

Братюшенко О.В.
	01.06 – 30.06.2014
01.07 – 31.07.2014
01.08 – 29.08.2014
01.09 – 30.09.2014
01.10 – 31.10.2014

	27.
	Пункт 32 Перечня.
Капитальный ремонт бассейнов в образовательных учреждениях (включая разработку проектно-сметной документации).
	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения ремонтных работ.
	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом 

МКУ «ЦБ УО»

Лунькова А.Н.
	03.03-26.08.2014


	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации по ремонту бассейна.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Организация и проведение ремонтных работ.
	заведующий МБДОУ 

детский сад №11

Матвеева Т.В.
	01.04-30.04.2014
05.05-05.06.2014
09.06-26.08.2014

	
	
	а) Разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли бассейна.

б) Проведение процедуры определения подрядчика.

в) Организация и проведение ремонтных работ.
	заведующий МБДОУ 

детский сад №15

Максимова И.А.


	03.03-31.03.2014
01.04-08.05.2014
19.05-20.07.2014

	VII. Система поддержки талантливых детей и молодежи

	28.
	Пункт 34 Перечня.
Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. 


	а) Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества.

б) Определение победителей и награждение.


	заместитель начальника управления образования Токарская И.В.

директор 

МОУ ДОД ЦДТ
Крашевский А.С.
	14.06 – 14.06.2014

	29.
	Пункт 35 Перечня.
Проведение спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью.
	а) Организация проведения спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью.


	главный специалист управления образования

Агапова В.Н 

руководители учреждений дополнительного образования
	09.01 – 31.01.2014
03.02 – 28.02.2014
03.03 – 31.03.2014
01.04 – 30.04.2014
05.05 – 30.05.2014
01.09 – 30.09.2014
01.10 – 31.10.2014
03.11 – 28.11.2014
01.12 – 25.12.2014

	30.
	Пункт 36 Перечня.
Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок».
	а) Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок».

б) Разработка и утверждение смет расходов.
в) Организация и проведение мероприятий.

г) Награждение участников.


	заместитель начальника управления образования Токарская И.В.
главный специалист управления образования

Агапова В.Н.

директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск

Афанасова Г.В.
	15.02 – 20.02.2014
10.04 – 15.04.2014
18.05 – 20.05.2014
20.09 – 25.09.2014
25.10 – 30.10.2014

	31.
	Пункт 37 Перечня.
Подготовка и проведение муниципального слета отличников.
	а) Разработка и утверждение положения о проведении муниципального слета отличников.

б) Разработка и утверждение сметы расходов.

в) Организация и проведение мероприятия.


	заместитель начальника управления образования Токарская И.В.

директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск

Афанасова Г.В.
	01.02 – 10.02.2014
03.03 – 07.03.2014
30.04 – 30.04.2014

	32.
	Пункт 38 Перечня.
Мероприятия с медалистами Уссурийского городского округа.
	а) Организация и проведение мероприятия с медалистами.

	заместитель начальника управления образования

Токарская И.В.
директор МБОУ ДОД ЦДТ

Крашевский А.С.
	20.05 – 24.06.2014

	33.
	Пункт 39 Перечня.
Конкурсы проектов, программ, методик, технологий направленные на выявление и развитие способностей детей и молодежи в образовательных учреждениях.
	а) Организация и проведение конкурсов проектов, программ, методик, технологий, направленных на выявление и развитие способностей детей и молодежи в образовательных учреждениях
	заместитель начальника управления образования Токарская И.В.

главный специалист управления образования 

Агапова В.Н.
	09.01 – 31.01.2014
03.02 – 28.02.2014
03.03 – 31.03.2014
01.04 – 30.04.2014
05.05 – 30.05.2014
01.09 – 30.09.2014
01.10 – 31.10.2014
03.11 – 28.11.2014
01.12 – 25.12.2014

	34.
	Пункт 40 Перечня.
Организация и проведение профильных  смен для одаренных детей «Интеллект» и «Исследователи». 
	а) Подготовка заявок учреждений для участия детей в профильных сменах «Интеллект» и «Исследователи».
б) Организация и проведение работы профильных смен для одаренных детей.

в) Подведение результатов работы.
	начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования 

Ткаченко Т.Н

руководители образовательных учреждений
	11.03 – 18.03.2014
24.03 – 02.04.2014
30.10 – 12.11.2014

	35.
	Пункт 41 Перечня.
Участие в федеральных, региональных интеллектуальных,  творческих и спортивных  мероприятиях. 
	а) Подготовка и участие в федеральных, региональных интеллектуальных,  творческих и спортивных  мероприятиях
	руководители учреждений дополнительного образования
главный специалист управления образования 

Агапова В.Н.
	09.01 – 31.01.2014
03.02 – 28.02.2014
03.03 – 31.03.2014
01.04 – 30.04.2014
05.05 – 30.05.2014
01.09 – 30.09.2014
01.10 – 31.10.2014
03.11 – 28.11.2014
01.12 – 25.12.2014

	VIII. Мероприятия с участниками образовательного процесса

	36.
	Пункт 42 Перечня.
Аккредитация и лицензирование деятельности образовательных учреждений.
	а) Подготовка документов на аккредитацию и лицензирование деятельности образовательных учреждений.
б) Проведение аккредитации и лицензирования.

в) Получение документов об аккредитации и лицензировании.
	заместитель начальника управления образования

Токарская И.В.
руководители образовательных учреждений.
	01.10 – 30.10.2014
20.10 – 30.10.2014
15.11 – 30.11.2014

	37.
	Пункт 45 Перечня.
Мероприятия с участниками  государственно-частного и социального партнерства (семинары, совещания).
	а) Посещение частных детских садов.

б) Мониторинг программно-методического обеспечения образовательного процесса.

в) Организация и проведение с индивидуальными предпри-нимателями и частными организациями практического семинара. 
г) Информирование индивидуальных предпринимателей и частных организаций по вопросам образования.
	главный специалист управления образования 

Кайденкова Г.М.

методист МКУ МК Шутова Н.А.
	05.05 – 30.05.2014
01.06 – 15.06.2014
17.06 – 17.06.2014
09.01 – 30.12.2014


